

Plan d'action annuel 2024

Le 04/11/2024

1. Introduction

L'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rends obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

2. Schéma Pluriannuel

La loi rend obligatoire la publication d'un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de **la Région Bourgogne-Franche-Comté** a été publié et est disponible à la consultation à cette adresse :

<https://www.bourgognefranchecomte.fr/accessibilite>

3. Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2024-2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2024, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Mise à jour	Date
Version initiale	05/01/2024
Version 1.01	04/06/2024
Version 1.02	03/12/2024

4. Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de accessibilite@bourgognefranchecomte.fr

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

5. Plan annuel 2024

Opérations diverses

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Statut
Budgétisation			1 ^{er} trimestre 2024	Réalisé
Planification	Réunion interne	Elaboration des sites et appli web désignés pour être audité sur l'année	1 ^{er} trimestre 2024	Réalisé
Amélioration	Mise en conformité de critères	Sur le site institutionnel, correction d'une partie des critères relevé au cours de l'audit partiel 2023	1 ^{er} trimestre 2024	Réalisé
Planifications	Mise en place d'un marché public	Elaboration, rédaction et publication	2 nd trimestre 2024	Réalisé
Organisation	Désignation d'un référent Accessibilité		2 nd trimestre 2024	Reporté 2025
Amélioration	Mise en conformité de critères	Sur le site institutionnel, correction d'une 2 nd partie des critères relevé au cours de l'audit partiel 2023	3 ^{ème} trimestre 2024	Reporté
Planification	Atelier de travail	Schéma et plan annuel	4 ^{ème} trimestre 2024	Réalisé
Rédaction	Schéma pluriannuel et Plan d'action	Mise en place d'atelier avec prestataire	4 ^{ème} trimestre 2024	Réalisé
Publication	Schéma pluriannuel et Plan d'action	Validation du Schéma pluriannuel et rédaction du plan d'action 2025	4 ^{ème} trimestre 2024	A venir

Audits RGAA ou contre audit de conformité RGAA

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Statut
Mise en conformité	Audit	Site Pégase 3	2-ème trimestre 2024	Réalisé
Mise en conformité	Audit	IBSS	2-ème trimestre 2024	En cours
Mise en conformité	Audit	Tarification sociale	2-ème trimestre 2024	Réalisé
Mise en conformité	2 nd Audit	Site Institutionnel	3-ème trimestre 2024	Réalisé